Arbeiten für und an der Baumscheibe
Okt. 2018
Angebot von Forstservice Schneider, Baumstammscheibe einer ca. 260 Jahre alten Eiche, Ø ca. 1m, Stärke 35 cm. Baum war Teil eines Zwiesels, bei einem Sturm 2018 gefallen. Scheibe stammt aus 4 m Höhe.
15.Nov.2018
Beschluss des Vorstands zum Erwerb der Scheibe für 50,-€

Nov. 2018
Transport der Scheibe aus Wald hinter Kindergarten in den Lagerschuppen des Bauhofs durch Frontlader der Gemeinde

10.Dez.2018
Chr. Krujatz und R. Erler sichern auf der Rückseite mit Stahlwellenband, 2 m lang und 2cm breit, die Scheibe vor dem Reißen beim Trocknen

Febr. 2019
Kontakt zu W. Lange, Ernst Panse und Chr. Angermann zur Behandlung und Aufstellung

25. Mrz 2019
Chr. Angermann u. R. Erler bringen zwei Spanngurte um die Scheibe an.
April 19
Nachspannen eines Gurtes

2020
„Schöpferische Pause“ wegen anderweitiger Belastung von R. Erler

Okt. 2021
Beratung mit Herrn Schilder (Forstmann), Frau Panse auf Vermittlung ihres Mannes (Landschaftsarchitekt, Mitglied unseres Vereins) und Herrn Spottke (Holzgestalter) zum weiteren Bearbeiten der Baumscheibe.

Nov. 2021
Auf Vermittlung von Ralf Henker (Tischlermstr., Vereinsmitgl.) holt Herr Bämsch die Scheibe in seine Werkstatt zum Schleifen und Lackieren.
Dez. 2021
 Vorstandsgespräche zur Aufstellung (Platz und Gestell).

März 2022
Scheibe ist geschliffen und versiegelt, bei Herrn Bämsch eingelagert.

März 2022
Als Sockel für das Aufstellen stellt Herr Heckele-Busch einen Baumstamm zur Verfügung
April 2022
Kurzzeitiges Einlagern bei Herrn Bämsch auf dem Grundstück von Herrn Henker

April 2022
Herr Heinz Henker transportiert Scheibe mit Gabelstapler zur Töpferei Koßmehl. Herr Ringo K. stellt Bearbeitungsplatz für längere Zeit zur Verfügung.

9. Mai 2022
Herr Müller zum Gespräch über Beschriftung durch seine Werbe-Firma

Mai 2022
Zimmermann Achim Preusche übernimmt Auftrag für ein Gestell.
Herr Heckele-Busch spendet Eichenstamm für den Sockel
5. Juli
Vor-Ort-Termin mit Gem.-verwaltung zum Aufstellplatz vor dem Schloss

August
Zuordnung der Chronik-Daten zu den Jahresringen

Sept.
Bauhof der Gemeinde fertigt das Fundament
Festlegung der Einweihung auf 30.10.22 in Absprache mit Pfr. Schädlich
Farbgebungsabsprachen mit Werbe-Müller
Okt.
Fertigung Sockel und Umhausung, dazu Transport der Scheibe von der Töpferei zum Zimmerer Preusche

